

Cronograma do Programa Acelerar 2020 - Núcleo Previdenciário

Mês	Período	Comarca	Nº de Audiências Realizadas
Fevereiro	4 e 5	Mineiros	
	11 e 12	Niquelândia	
março	3	Jussara	
	4	Itapirapuã	
	5	Goiás	
	24 e 25	Crixás	
	26	Mara Rosa	
Abril			
Maiο	5, 6 e 7	Caiapônia	
	13	Itapaci	
	14 e 15	Rubiataba	
	25, 26 e 27	Porangatu	
	28 e 29	São Miguel do Araguaia	
Junho	22 a 26	Goianésia	
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Total			

Total de Edições Previstas

13

Total de Edições Realizadas até o momento

Programação atualizada em 13/12/2019